

Underhållsplan spårvägsanläggning

Stadsmiljöförvaltningen

Ägare: Planeringsledare Drift & Underhåll

Startdatum: 2025-01-01

Version: 2024:2

Senast reviderad: 2024-10-10

Paketsträcka	Period	Tidsåtgång	Startdatum	Slutdatum	Projektnamn	Teknikområde	Planerade åtgärder	Entreprenör
Angered Centrum - Gamlestads Torg								
Angered Centrum - Gamlestads Torg	Sommar	4 veckor	2025-06-14	2025-07-13	Angered 2025 Spår	Spår	Kurvrätning, spårbyte	Externt
Angered Centrum - Gamlestads Torg	Sommar	4 veckor	2025-06-14	2025-07-13	Angered 2025 KTL	Kontaktledning	Byte av master, bärlina och kontaktledningstråd	
Angered Centrum - Gamlestads Torg	Sommar	4 veckor	2025-06-14	2025-07-13	Angered 2025 Signal	Signal	Arbete i signalsäkerhetsanläggning Angered Centrum	GS
Brunnsparken - Valand								
Brunnsparken - Valand	Sommar	3 veckor	2025-06-23	2025-07-13	Kungsportsbron 2025 Spår	Spår	Spårbyte	GS
Växelområde: Brunnsparken								
Växelområde: Brunnsparken	Sommar	3 veckor	2025-06-23	2025-07-13	Brunnsparken 2025 Spår	Spår - Växelområden	Byte av växlar och spårkorsningar	Externt
Växelområde: Brunnsparken	Sommar	3 veckor	2025-06-23	2025-07-13	Brunnsparken 2025 Signal	Signal	Växelstyrning vx 654-6510	GS
Gårda								
Gårda	2025				Gårda 2025 Signal	Signal	Ombyggnation av växelstyrning	GS
Gårdahallen								
Gårdahallen	Höst				Gårdahallen 2025 Spår	Spår	Byte av växlar och spårkorsningar	GS
Växelområde: Gårda								
Växelområde: Gårda	Höst	4 veckor	2025-09-15	2025-10-12	Gårdahallen 2025 Spår	Spår - Växelområden	Byte av växlar och spårkorsningar	GS
Dr Sydow - Wavrinskys plats								
Dr Sydow - Wavrinskys plats	Vår	4 veckor	2025-04-28	2025-05-25	Dr Sydow 2025 Spår	Spår	Spårbyte	GS

Wieselgrensplatsen - Frihamnen								
Wieselgrensplatsen - Frihamnen	Höst	5-10 nätter			Hjalmar 2025 Spår	Spår	Spårbyte	Externt
Wieselgrensplatsen - Frihamnen	Höst	5-10 nätter			Wieselgrensplatsen 2025 Spår	Spår	Spårbyte	
Marklandsgatan - Godhemsgatan								
Marklandsgatan - Godhemsgatan	Höst	4 veckor	2025-09-08	2025-10-05	Kungsladugårdsgatan 2025 Spår	Spår	Spårbyte	Externt
Korsvägen - Liseberg södra								
Korsvägen - Liseberg södra	Sommar	2 veckor	2025-08-04	2025-08-17	Liseberg Södra 2025 Spår	Spår	Spårbyte	Externt
Mölnalds Innerstad - Lana								
Mölnalds Innerstad - Lana	Sommar	2 veckor	2025-08-04	2025-08-17	Mölnalds sjukhus 2025 Spår	Spår	Spårbyte	GS
Växelområde: Varmfrontsgatan								
Växelområde: Varmfrontsgatan	Höst				Varmfrontsgatan 2025 Spår	Spår - Växelområden	Ny utformning av vändslinga, nya hållplatslägen	Externt
Vasaplatsen - Vasa Viktoriagatan								
Vasaplatsen - Vasa Viktoriagatan	Höst	3 veckor	2025-08-23	2025-09-14	Vasa Viktoria 2025 Spår	Spår	Spårbyte	GS
Växelområde: Vasa Viktoria								
Växelområde: Vasa Viktoria	Höst	3 veckor	2025-08-23	2025-09-14	Vasa Viktoria 2025 Spår	Spår - Växelområden	Byte av växlar och spårkorsningar	GS
Växelområde: Wieselgrensplatsen								
Växelområde: Wieselgrensplatsen	Höst	5-10 nätter			Wieselgrensplatsen 2025 Spår	Spår - Växelområden	Byte av växel 582	
Växelområde: Kungssten								
Växelområde: Kungssten	2025				Växel 62 2025	Spår - Växelområden	Byte av växel	
Växelområde: Ullevi								
Växelområde: Ullevi	2025				Växel 683 2025	Spår - Växelområden	Byte av växel	
Älvsborgsplan - Vagnhallen Majorna								
Älvsborgsplan - Vagnhallen Majorna	Höst	4 veckor	2025-10-06	2025-11-02	Älvsborgsgatan 2025 Spår	Spår	Spårbyte	Externt
Växelområde: Majorna								
Växelområde: Majorna	Höst	4 veckor	2025-10-06	2025-11-02	Älvsborgsgatan 2025 Spår	Spår - Växelområden	Byte av spårkorsning	Externt

Nymånagatan - Runstavsgatan

Nymånegatan - Runstavsgatan	Vår	2 veckor	2025-04-06	2025-04-21	Punktsignalanläggning Nymånegatan 2025	Signal	Ombyggnation av signalanläggning	GS
-----------------------------	-----	----------	------------	------------	---	--------	-------------------------------------	----

Paketsträcka**Period****Tidsåtgång****Startdatum****Slutdatum****Projektamn****Teknikområde****Planerade åtgärder****Entreprenör****Saltholmen - Långedrag**

Saltholmen - Långedrag	2026				Likriktare Saltholmen 2026	Kontaktledning - Likriktare	Byggnation av ny likrikstarstation	Externt
------------------------	------	--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------